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Santrauka. Tyrimo tikslas – SAW metodu nustatyti rangos sutarties „Vilniaus miesto valyklos nuotekų įrenginių projekta-
vimo ir statybos darbai“ FIDIC standartinių statybos rangos sutarčių modelio ir rangos darbų pirkimo kainodaros derinio 
tinkamiausią variantą. Remiantis ekspertų vertinimais, apklausus 8 ekspertus (4 viešųjų pirkimų specialistus ir 4 statybos 
inžinierius) sudaroma galimų sprendimų matrica. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad tinkamiausias FIDIC standartinių 
statybos rangos sutarčių modelio ir rangos darbų pirkimo kainodaros derinys yra FIDIC Geltonoji knyga ir fiksuotos kai-
nos kainodara. Gauti tyrimo rezultatai iš esmės atspinti FIDIC Geltonosios knygos esmę, vertinant rangos sutarties speci-
fiką ir planuojamų darbų sudėtingumą.

Reikšminiai žodžiai: rangos sutartis, FIDIC rangos sutarčių modelis, rangos sutarčių kainodaros parinkimas.

Įvadas

Sumažinti netikrumą ir pasiekti geriausią įmanomą pro-
jekto rezultatą statybos projekto valdymo srityje galima 
per pirkimo procesą, kuris apima optimalaus rangovo 
pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pasirinkimą. 
Kai ištekliai yra riboti, sprendimus priimančius asmenis 
dažnai domina įvairių suinteresuotųjų šalių prieštarin-
gi reikalavimai. Iššūkis spręsti juos tuo pačiu metu gali 
būti modeliuotas kaip kelių kriterijų sprendimų priėmimo 
problema. Pagal iškeliamas problemas formuojamos ran-
gų sutartys, pagal kurias nustatomas saugiausias ir efekty-
viausias būdas darbams atlikti. Vienas iš rangos sutarčių 
variantų – FIDIC (pranc. The Fédération Internationale des 
Ingénieurs-Conseils) sutartys. Rangos sutartis yra pagrin-
dinis teisinis dokumentas, kuriame nurodomi santykiai 
tarp užsakovo ir rangovo. Tai yra vienas pagrindinių do-
kumentų, reglamentuojančių rangovą. Būtent todėl dau-
gelis mokslininkų rangos sutartį nagrinėja skirtingais as-
pektais. Yra daugelis pavyzdžių, kuriuose, remiantis dau-
giakriterio vertinimo metodika, sprendžiamos įvairios su 
rangos sutartimis susijusios problemos. Kai kurie autoriai 
naudoja daugiakriterį vertinimą kaip sprendimų priėmi-
mo priemonę, kad būtų galima diferencijuoti efektyvų ir 
nepakankamą rangovų vertinimą ir tinkamų visų pasiūly-
mų vertinimą. Taikant daugiakriterį vertinimą galima iš-

nagrinėti įvairias rangos sutartis ir jų keliamas problemas, 
tačiau kartu šia metodika galima išspręsti rangos sutarties 
modelio ir kainodaros derinių racionaliausią sprendinį.

Tyrimo tikslas  – SAW (angl. Simple Additive Weigh-
ting) metodu nustatyti rangos sutarties „Vilniaus nuotekų 
valyklos nuotekų įrenginių projektavimo ir statybos dar-
bai“ FIDIC standartinių statybos rangos sutarčių modelio 
ir rangos darbų pirkimo kainodaros derinio tinkamiausią 
variantą.

1 skyriuje apibūdinamas tyrimo objektas, 2 skyriuje 
pateikiama tyrimo metodika, 3 skyriuje aprašyta tyrimo 
eiga ir gauti rezultatai, straipsnio pabaigoje pateikiamos 
išvados.

1. Tyrimo objektas

Planuojamos rekonstruoti Vilniaus nuotekų valyklos esa-
mas hidraulinis našumas 2 245 000 m3/d, 532 220 GE. 
Po rekonstrukcijos Vilniaus nuotekų valyklos našumas 
nepasikeis. Planuojamas darbų baigimo laikas – 34 mėn., 
sutarties vertė – 33 mln. Eur.

Vilniaus nuotekų valykloje 1996 m. rugsėjo 12 d. įvyko 
4-5 aerotanko sekcijos skiriančiosios sienos griūtis, esant 
hidrostatiniam slėgiui iš vienos sienos pusės. Ekspertai 
1996 m. nustatė, jog avarija įvyko dėl nepakankamos 
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darbo armatūros sienos pamate. Vietomis nėra pamato 
vertikalios armatūros, lyginant su projektiniu iki 35  %, 
taip pat nustatytas skersinės armatūros nebuvimas. Visų 
tipų pamatų briaunų stipris yra nepakankamas (lyginant 
su projektiniu).

1997 m. pradėti atstatymo bei stiprinimo darbai pagal 
Lietuvos statybos inžinierių sąjungos projektą. Projekto 
vadovas prof. G. Marčiukaitis. Sustiprintos šešios aero-
tanko sekcijos, atlikti hidrauliniai bandymai.

Planuojamos rekonstrukcijos metu nuotekų valymo 
technologija turi būti suprojektuota taip, kad nuotekų va-
lykla dirbtų stabiliai gerai ir patikimai, esant didžiausiam 
debito ir taršos svyravimui. Statiniai bus suprojektuoti ir 
rekonstruoti 30 metų tarnavimo laikui. Mechaninė ir elek-
tros įranga vietinėmis klimato sąlygomis turi gebėti dirbti 
tiek 24 valandas per parą, tiek su pertrūkiais.

Įgyvendinant planuojamą Vilniaus miestui bei UAB 
„Vilniaus vandenys“ strategiškai svarbią rangos sutartį, 
svarbu tinkamai parinkti rangos sutarties modelį bei nu-
statyti sutarties kainodaros tipą. Rangos sutartį planuoja-
ma įgyvendinti vadovaujantis FIDC standartinių statybos 
rangos sutarčių modeliu.

Tarptautinė inžinierių konsultantų federacija – FIDIC 
plačiai žinoma ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje, 
jos svarbiausia veikla  – standartinių sutarčių sąlygų ir 
kitų dokumentų rengimas. Šiandien FIDIC narėmis yra 
102 pasaulio valstybės, tarp jų ir Lietuvos projektavimo 
įmonių asociacija (Internetional Federation of Consulting 
Engineers, 2020).

FIDIC, siekdama savo tikslų, skelbia tarptautines su-
tarčių formas, susijusias su darbais, klientais, konsultan-
tais, subrangovais, jungtinių įmonių atstovais, sutartinė-
mis kvalifikacijos formomis. FIDIC organizuoja metines 
tarptautines konferencijas, kvalifikacijos tobulinimo semi-
narus bei įvairius mokymus. FIDIC 1996 m. gegužės 29 d. 
raštu paskyrė Lietuvoje savo oficialiu atstovu ir leidinių 
platintoju bei vertėju į lietuvių kalbą UAB Lietuvos statybų 
projektavimo institutą (dabartinė UAB „Sweco Lietuva“).

2. Tyrimų metodika

Tyrime nagrinėjami FIDIC Raudonosios knygos (užsa-
kovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų staty-
bos sutarties sąlygos) ir Geltonosios knygos (rangovo 
projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir 
mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įran-
gos sutarties sąlygos) rangos sutarčių modeliai. Remian-
tis ekspertų vertinimais, apklausus 8 ekspertus (4 viešųjų 
pirkimų specialistus ir 4 statybos inžinierius) nustatomas 
FIDIC standartinių statybos rangos sutarčių modelio ir 
rangos darbų pirkimo kainodaros derinio tinkamiausias 
variantas. Yra daug daugiakriterio vertinimo metodų, ku-
riais gali būti gaunami tyrimo rezultatai. Vienas iš daž-
niausiai pasitelkiamų, matematiškai pagrįstų ir nesunkiai 
pritaikomų praktikoje metodų – SAW (angl. Simple Addi-
tive Weighting) metodas, kuris ir buvo taikomas šio tyrimo 
rezultatams gauti (MacCrimmon, 1968).

Rodiklių reikšmingumams nustatyti buvo atlikta 
papildoma ekspertų apklausa, kurioje buvo vertinami 
nagrinėjami rodikliai. Remiantis ekspertų nuomone bei 
taikant 5 ir 6 formules, nustatomi rodiklių reikšmingumai.

SAW metodikos eiga (Kaliszewski & Podkopaev, 2016; 
Shakouri et  al., 2014; Risawandi & Rahim, 2016; Wang 
et al., 2016; Salehi & Izadikhah, 2014; Wang, 2019):

 – parenkami galimi sprendiniai;
 – nustatomi pagrindiniai rodikliai, labiausiai kiekybiš-
kai įvertinantys galimo sprendinio pasirinkimą;

 – sudaroma galimų sprendinių matrica, t. y. surenkami 
duomenys apie rodiklių (visiems galimiems sprendi-
niams) skaitines vertes.

Galimų sprendinių matrica:
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čia xij –j-ojo rodiklio vertė, įvertinanti i-tąjį galimą spren-
dinį; m – galimų sprendinių kiekis; n – rodiklių, kiekybiš-
kai įvertinančių visus galimus sprendinius, kiekis.

Normalizuojama galimų sprendinių matrica, sudaro-
ma normalizuota matrica. Normalizacija atitinkamai pagal 
didžiausiąją ar mažiausiąją rodiklio vertę atliekama taip:
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čia x–ij – galimų sprendinių matricos xij nario normalizuota 
vertė; xj max ir xj min – atitinkamai didžiausioji ir mažiau-
sioji galimų sprendinių matricos j-ojo rodiklio (matricos 
P j-ojo stulpelio) vertė.

Naudojantis normalizuotos matricos duomenimis, 
nustatomas galimo sprendinio tinkamumas, sudaroma 
sprendinių priėmimo matrica. Normalizuotos matricos 
rezultatai dauginami iš rodiklių reikšmingumo:
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čia q j − j-ojo rodiklio reikšmingumas.

Nustatoma rodiklių rangų suma:
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čia r – ekspertų skaičius; kj – k eksperto j-ojo rodiklio įver-
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čia tjk – k eksperto j-ojo rodiklio įvertinimo suma.
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Nustatoma kiekvieno efektyvumo rodiklio nuokrypio 
kvadratų suma:
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čia n – efektyvumo (tiriamųjų) rodiklių skaičius.
Skaičiuojama konkordancijos koeficiento reikšmė:
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Apskaičiuojamas kiekvieno galimo sprendinio pasirin-
kimą lemiantis rodiklis:
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Pagal Ri nustatoma kiekvieno galimo sprendinio pri-
oritetinė eilutė.

3. Tyrimo eiga ir rezultatai

Tyrimo rezultatams gauti nagrinėjami FIDIC Raudonosios 
knygos ir Geltonosios knygos rangos sutarčių modeliai. 
Remiantis ekspertų vertinimais, nustatomas FIDIC stan-
dartinių statybos rangos sutarčių modelio ir rangos darbų 
pirkimo kainodaros derinio tinkamiausias variantas. Ga-
limų sprendinių matrica pateikta 1 lentelėje, normalizuota 
galimų sprendinių matrica – 2 lentelėje, o sprendimų pri-
ėmimo matrica – 5 lentelėje.

Ekspertų nuomonės vertinant variantų svarbą balais, 
vertinamų variantų rangų sumos pateikiamos 3 lentelėje.

Apskaičiuoti rodiklių subjektyvūs reikšmingumai ir jų 
prioritetinė eilutė pateikiami 4 lentelėje.

Apskaičiuota konkordancijos koeficiento reikšmė 
W  = 0,316. Apskaičiuotas konkordancijos koeficiento 
reikšmingumas 2χ  = 22,72 viršija norminį koeficiento 
reikšmingumą 2

lentχ  = 21,67, ekspertų nuomonių suderi-
namumas pakankamas. Įvertinus ekspertų nuomonę (žr. 
1 pav.), svarbiausias rodiklis yra FIDIC Geltonoji knyga ir 
fiksuota kaina (rodiklio subjektyvus reikšmingumas gau-
tas 0,126), mažiausiai svarbus liko FIDIC Geltonoji knyga 
ir kintamas įkainis (čia rodiklio subjektyvus reikšmingu-
mas gautas 0,038).

1 lentelė. Galimų sprendinių matrica 
Table 1. Matrix of possible solutions

Galimi 
rangos 

sutarčių 
modelių 
variantai

Galimi rangos sutarties 
pirkimo kainodaros variantai

Ekspertų vertinimai balais (1 – mažiausias vertinimo balas,  
5 – didžiausias vertinimo balas) (vertinant balai gali kartotis)

Min. ar 
max. 

rodiklis
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

FIDIC 
Raudonoji 
knyga

Fiksuota kaina 5 4 4 5 5 4 5 4 min.
Fiksuotas įkainis 5 3 5 5 4 5 3 5 max.
Fiksuota kaina su peržiūra 1 2 1 2 1 1 1 1 min.
Fiksuotas įkainis su peržiūra 3 1 1 2 1 1 2 2 max.
Kintamas įkainis 2 1 2 1 3 2 2 1 min.

FIDIC 
Geltonoji 
knyga

Fiksuota kaina 5 5 5 4 5 5 5 5 max.
Fiksuotas įkainis 5 4 4 5 4 5 5 5 min.
Fiksuota kaina su peržiūra 4 5 5 5 4 5 4 5 max.
Fiksuotas įkainis su peržiūra 2 1 1 2 1 1 1 1 min.
Kintamas įkainis 1 1 1 1 2 1 1 1 min.

2 lentelė. Normalizuota galimų sprendinių matrica 
Table 2. Normalized matrix of possible solutions

Galimi 
rangos 

sutarčių 
modelių 
variantai

Galimi rangos sutarties 
pirkimo kainodaros variantai

Ekspertų vertinimai balais (1 – mažiausias vertinimo balas,  
5 – didžiausias vertinimo balas) Rodiklių 

reiškmingumai

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

FIDIC 
Raudonoji 
knyga

Fiksuota kaina 0,80 1 1 0,80 0,80 1 0,80 1 0,100
Fiksuotas įkainis 1 0,60 1 1 0,80 1 0,60 1 0,088
Fiksuota kaina su peržiūra 1 0,50 1 0,5 1 1 1 1 0,117
Fiksuotas įkainis su peržiūra 1 0,33 0,33 0,67 1 1 0,67 0,67 0,108
Kintamas įkainis 0,50 1 0,50 1 0,33 0,50 0,50 1 0,088
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Galimi 
rangos 

sutarčių 
modelių 
variantai

Galimi rangos sutarties 
pirkimo kainodaros variantai

Ekspertų vertinimai balais (1 – mažiausias vertinimo balas,  
5 – didžiausias vertinimo balas) Rodiklių 

reiškmingumai

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

FIDIC 
Geltonoji 
knyga

Fiksuota kaina 1 1 1 0,80 1 1 1 1 0,133
Fiksuotas įkainis 0,80 1 1 0,80 1 0,80 0,80 0,80 0,104
Fiksuota kaina su peržiūra 0,80 1 1 1 0,80 1 0,80 1 0,108
Fiksuotas įkainis su peržiūra 0,50 1 1 0,50 1 1 1 1 0,071
Kintamas įkainis 1 1 1 1 0,50 1 1 1 0,083

3 lentelė. Ekspertų vertinimai balais ir variantų rangų sumos (sudaryta autoriaus) 
Table 3. Expert scores and sum of option ranks (made by author)

Galimi 
rangos 

sutarčių 
modelių 
variantai

Galimi rangos sutarties 
pirkimo kainodaros variantai

Ekspertų vertinimai balais (1 – mažiausias vertinimo balas,  
5 – didžiausias vertinimo balas) (balai gali kartotis) Rangų suma tjk

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

FIDIC 
Raudonoji 
knyga

Fiksuota kaina 5 4 4 5 5 4 5 4 36
Fiksuotas įkainis 5 3 5 5 4 5 3 5 35
Fiksuota kaina su peržiūra 1 2 1 2 1 1 1 1 10
Fiksuotas įkainis su peržiūra 3 1 1 2 1 1 2 2 13
Kintamas įkainis 2 1 2 1 3 2 2 1 14

FIDIC 
Geltonoji 
knyga

Fiksuota kaina 5 5 5 4 5 5 5 5 39
Fiksuotas įkainis 5 4 4 5 4 5 5 5 37
Fiksuota kaina su peržiūra 4 5 5 5 4 5 4 5 37
Fiksuotas įkainis su peržiūra 2 1 1 2 1 1 1 1 10
Kintamas įkainis 1 1 1 1 2 1 1 1 9

Visų rangų bendra suma ∑tjk 240

4 lentelė. Rodiklių subjektyvūs reikšmingumai ir jų prioritetinė eilutė (sudaryta autoriaus) 
Table 4. Subjective significance of indicators and their priority line (made by author)

Galimi rangos sutarčių 
modelių variantai

Galimi rangos sutarties 
pirkimo kainodaros variantai Rangų suma tjk

Rodiklių subjektyvūs 
reiškmingumai qj

Rodiklių subjektyvių 
reikšmingumų 

prioritetinė eilutė

FIDIC Raudonoji knyga Fiksuota kaina 36 0,100 6
Fiksuotas įkainis 35 0,098 8
Fiksuota kaina su peržiūra 10 0,123 2
Fiksuotas įkainis su peržiūra 13 0,110 4
Kintamas įkainis 14 0,100 6

FIDIC Geltonoji knyga Fiksuota kaina 39 0,126 1
Fiksuotas įkainis 37 0,114 3
Fiksuota kaina su peržiūra 37 0,104 5
Fiksuotas įkainis su peržiūra 10 0,087 9
Kintamas įkainis 9 0,038 10

Visų rangų bendra suma ∑tjk 240

2 lentelės pabaiga
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Galimi rangos sutarties pirkimo kainodaros variantai

1 paveikslas. Ekspertų nuomonės grafikas (sudaryta autoriaus) 
Figure 1. Expert opinion graph (made by author)
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2 paveikslas. FIDIC derinių panaudojimo racionalumas 
Figure 2. Rationality of using FIDIC combinations

5 lentelė. Sprendinių priėmimo matrica 
Table 5. Decision making matrix

Galimi 
rangos 

sutarčių 
modelių 
variantai

Galimi rangos sutarties 
pirkimo kainodaros 

variantai

Ekspertų vertinimai balais (1 – mažiausias vertinimo balas,  
5 – didžiausias vertinimo balas) Pasirinkimą 

lemiantis 
rodiklis Ri

Prioritetų 
eilutė

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

FIDIC 
Raudonoji 
knyga

Fiksuota kaina 0,080 0,100 0,100 0,080 0,080 0,100 0,080 0,100 0,720 5
Fiksuotas įkainis 0,098 0,059 0,098 0,098 0,078 0,098 0,059 0,098 0,686 6
Fiksuota kaina su 
peržiūra

0,123 0,062 0,123 0,062 0,123 0,123 0,123 0,123 0,861 2

Fiksuotas įkainis su 
peržiūra

0,110 0,036 0,036 0,074 0,110 0,110 0,074 0,074 0,624 7

Kintamas įkainis 0,050 0,100 0,050 0,100 0,033 0,050 0,050 0,100 0,533 9
FIDIC 
Geltonoji 
knyga

Fiksuota kaina 0,126 0,126 0,126 0,101 0,126 0,126 0,126 0,126 0,983 1
Fiksuotas įkainis 0,091 0,114 0,114 0,091 0,114 0,091 0,091 0,091 0,798 3
Fiksuota kaina su 
peržiūra

0,083 0,104 0,104 0,104 0,083 0,104 0,083 0,104 0,770 4

Fiksuotas įkainis su 
peržiūra

0,044 0,087 0,087 0,044 0,087 0,087 0,087 0,087 0,609 8

Kintamas įkainis 0,038 0,038 0,038 0,038 0,019 0,038 0,038 0,038 0,285 10

Iš 5 lentelės daromos išvados, kad tinkamiausias FIDIC 
standartinių statybos rangos sutarčių modelio ir rangos 
darbų pirkimo kainodaros derinys yra FIDIC Geltonoji 
knyga ir fiksuotos kainos kainodara, pasirinkimą lemian-
čio rodiklio vertė 0,983 (galima didžiausioji vertė lygi 1). 
Blogiausias derinio variantas  – FIDIC Geltonoji knyga, 
kintamo įkainio kainodara. Čia pasirinkimą lemiančio ro-
diklio vertė lygi 0,285 (žr. 2 pav.). Tinkamiausias derinio 
variantas nuo blogiausio derinio varianto skiriasi 3,4 karto.

Išvados

Taikant SAW metodą nustatyta, kad tinkamiausias FIDIC 
standartinių statybos rangos sutarčių modelio ir rangos 
darbų pirkimo kainodaros derinys yra FIDIC Geltonoji 
knyga ir fiksuotos kainos kainodara, pasirinkimą lemian-
čio rodiklio vertė 0,983 (galima didžiausioji vertė lygi 1). 

Blogiausias derinio variantas – FIDIC Geltonoji knyga ir 
kintamo įkainio kainodara. Čia pasirinkimą lemiančio 
rodiklio vertė lygi 0,285. Tinkamiausias derinio variantas 
nuo blogiausio derinio varianto skiriasi 3,4 karto.

Gauti tyrimo rezultatai iš esmės atspinti FIDIC Gel-
tonosios knygos esmę, vertinant rangos sutarties specifi-
ką ir planuojamų darbų sudėtingumą. Sudarant statybos 
rangos sutartis pagal FIDIC Geltonąją knygą, rangovas, 
laikydamasis užsakovo reikalavimų, dažniausiai atsako už 
projektavimą, įrangos tiekimą ir (arba) statybos ir (arba) 
inžinerinių darbų atlikimą. Atliekant statybos rangos dar-
bus pagal šią knygą rangovas įsipareigoja prieš pradedant 
darbus parengti techninį ir darbo projektą bei statybos 
darbų technologijos projektą pagal užsakovo norimą tech-
ninę specifikaciją. Sudarius statybos rangos sutartį pagal 
FIDIC Geltonąją knygą rangovui sutartinė atsakomybė 
tenka už statybos ir projektavimo darbų trūkumus.
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Rangovui atliekant statybos rangos darbus pagal pasi-
rašytą rangos sutartį, kurios kaina buvo apskaičiuota tai-
kant fiksuotos kainos kainodarą, projekto žiniaraščiai yra 
laikomi apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu 
darbų, kuriuos rangovas turi atlikti, kiekiu. Jei rangovas 
atlieka faktiškai daugiau arba mažiau darbų, kurie nuro-
dyti sutarties žiniaraštyje, tai laikoma rangovo arba pirki-
mo vykdytojo rizika ir faktinė sutarties vertė neturi būti 
keičiama. Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir rangos 
sutartyje, kad perkami nuotekų vamzdžių klojimo darbai 
tam tikroje atkarpoje, projektinis kiekis žiniaraštyje nuro-
domas 1000 metrų, o toje pačioje atkarpoje realus atstu-
mas yra 900 metrų. Šiuo atveju rangovui vis tiek turės būti 
sumokėta sutartyje numatyta fiksuota kaina, tai yra užsa-
kovas, skelbdamas pirkimą rangos darbams, už fiksuotą 
kainą gauna galutinį produktą, Vilniaus nuotekų valyklos 
atveju – tinkamai išvalytas nuotekas.
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SELECTION OF STANDARD CONSTRUCTION 
CONTRACTS MODEL AND CONTRACT PURCHASE 
PRICING

A. Vilkonis

Abstract

The aim of the research is to determine for a contract’s “Design 
and construction works of Vilnius city wastewater treatment 
plant” the most suitable variant of the combination of the FIDIC 
standard construction contract model and the purchase pricing 
of contract works using the SAW. Based on expert assessments, 
a matrix of possible solutions is formed by interviewing 8 ex-
perts (4 public procurement specialists and 4 civil engineers). 
Calculations have shown that the most appropriate combination 
of the FIDIC standard construction contract model and contract 
purchase pricing is the FIDIC Yellow Book and fixed price pric-
ing. The obtained research results mainly reflect the essence of 
the FIDIC Yellow Book, assessing the specifics of the contract 
and the complexity of the planned works.

Keywords: contract, FIDIC contract model, contract pricing 
selection.
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